

PARROQUIA RURAL DE CONONACO

Cantón Aguarico – Orellana

ASAMBLEA CIUDADANA LOCAL

ACTA DE MESA DE TRABAJO N.º 01 – 2026

DELIBERACIÓN PÚBLICA – PROCESO DE RENDICIÓN DE CUENTAS 2025

Mesa temática: Infraestructura, Obras Viales y Convenio con EP PETROECUADOR

Datos generales

La presente mesa de trabajo se realizó el **28 de mayo de 2026**, entre las 10h15 y las 11h45, en la cancha cubierta de la comunidad Dicaro, parroquia rural de Cononaco, cantón Aguarico, provincia de Orellana. Actuó como moderador el **señor Miguel Ñeimo Tega Baihua**, Presidente del Gobierno Autónomo Descentralizado Parroquial Rural de Cononaco; como secretaria de mesa, la **licenciada Nancy del Carmen López Castro**, Secretaria-Tesorera del GADPRC; y como relatora, la **licenciada Bella Jimena Freire Ojeda**, técnica de la institución.

Participantes

Estuvieron presentes el señor Miguel Ñeimo Tega Baihua, Presidente del GAD Parroquial Rural de Cononaco; la licenciada Nancy del Carmen López Castro, Secretaria-Tesorera; los vocales señor Wine Pablo Omehuai Onguinea, señor Ahuanca Julián Quijiñamo Mena, señora Orfa Patricia Nango Dahua y señora Hahuene Olga Enomenga Coba; el señor Tiwa Miller Omeway Tokari, Presidente de la Asamblea Ciudadana Local; la señora María Wiña Orengo Enomenga, Secretaria de la Asamblea Ciudadana Local; el señor Byron Baihua, en representación de la comunidad Dicaro; y representantes de las distintas comunidades de la parroquia.

Antecedentes

El Gobierno Autónomo Descentralizado Parroquial Rural de Cononaco suscribió el **Convenio de Cooperación Interinstitucional N.º 20251299** con la Empresa Pública de Hidrocarburos EP PETROECUADOR el 31 de diciembre de 2025, por un monto de **USD 334.374,71 sin IVA**. Este convenio financia tres obras de infraestructura esenciales para la parroquia: el mejoramiento de la cancha cubierta de la comunidad Dicaro por USD 185.258,09; la construcción del Centro Cultural de Artesanía y Turístico por USD 83.542,39; y la construcción de una residencia para personal docente, con capacidad para entre doce y catorce maestros, por USD 65.574,23.

Sin embargo, al momento de la presente deliberación, EP PETROECUADOR no ha suscrito el convenio modificador necesario para corregir un error de tipeo detectado en la Cláusula Quinta del convenio original. Pese a que el GAD ha ejecutado con cumplimiento pleno tres procesos consecutivos de licitación de obras conforme a la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública, ninguna obra ha podido iniciarse. La ciudadanía expresó su honda preocupación ante esta situación, que arrastra ya más de cuatro años de promesas incumplidas.

Intervenciones de la ciudadanía

Un representante de la comunidad Dicaro tomó la palabra para señalar que la ausencia de vías terrestres es el obstáculo más grave que enfrenta la parroquia. Las familias dependen del transporte fluvial, que es lento, costoso y peligroso en época de crecida de los ríos. Los productos de las chacras no pueden comercializarse con facilidad, los enfermos tardan horas en llegar a un centro de salud y los maestros terminan por abandonar la parroquia. Solicitó al GAD que gestione ante el Gobierno Provincial de Orellana y el Ministerio de Transporte la inclusión urgente de la vía Dicaro-comunidades interiores en el plan vial provincial.

Una representante del grupo de mujeres waorani intervino para recordar que el Centro Cultural de Artesanía y Turístico no es un lujo sino una necesidad concreta. Las artesanas de Cononaco trabajan bajo la lluvia, en espacios improvisados, sin lugar para enseñar a sus hijas ni para exhibir y vender sus piezas con

PARROQUIA RURAL DE CONONACO

Cantón Aguarico – Orellana

ASAMBLEA CIUDADANA LOCAL

dignidad. Esta obra beneficiaría directamente a más de cuarenta familias. Pidió que sea la primera en ejecutarse en cuanto el convenio modificatorio sea firmado.

El señor Tiwa Miller Omeway Tokari, Presidente de la Asamblea Ciudadana Local, exigió en nombre de toda la comunidad una respuesta concreta y con fecha por parte de EP PETROECUADOR. Recordó que la comunidad ha esperado con paciencia durante cuatro años, que el GAD ha cumplido su parte con rigor, y que la demora recae exclusivamente en la empresa petrolera. Solicitó que se remita a la ciudadanía una copia del estado actual de todos los procesos de licitación.

Otro ciudadano señaló que la residencia docente no puede seguir postergándose. Cada vez que llega un maestro nuevo, los niños tienen que empezar desde cero. La falta de continuidad educativa está dejando a una generación entera de jóvenes waorani sin acceso a una educación de calidad.

Compromisos asumidos

Al término de las intervenciones, el GAD Parroquial se comprometió a gestionar con carácter urgente ante EP PETROECUADOR la suscripción del convenio modificatorio al N.º 20251299, antes del mes de junio de 2026, con el objetivo de viabilizar el inicio de los tres proyectos de infraestructura. De igual forma, se informará a la Asamblea Ciudadana Local sobre el resultado del tercer proceso de licitación en un plazo no mayor a treinta días. El GAD gestionará ante el Gobierno Provincial de Orellana y el MTOP la inclusión de la vía Dicaro-comunidades interiores en el plan vial provincial, presentando la debida justificación técnica y social antes del mes de agosto. Adicionalmente, se remitirá copia del estado actual del convenio y los procesos de licitación al grupo de mujeres Ayebe Okiyenani, en respuesta al reclamo que llevan cuatro años presentando.

Cierre

Siendo las 11h45, el moderador declaró cerrada la Mesa de Trabajo N.º 01. Todos los acuerdos adoptados serán incorporados al Plan de Trabajo y Compromisos Institucionales derivado de la deliberación pública del proceso de rendición de cuentas 2025 y serán objeto de seguimiento en la próxima Asamblea Ciudadana Local.


Sr. Miguel Neimo Tega Baihua


Presidente – GAD Parroquial Rural de Cononaco
Moderador de Mesa N.º 01


Lic. Nancy del Carmen López Castro

Secretaría-Tesorera – GADPRC
Secretaría de Mesa N.º 01


Sr. Tiwa Miller Omeway Tokari

Presidente de la Asamblea Ciudadana Local
Parroquia Rural de Cononaco


Sra. Wiña Orengo Enomenga

Secretaría de la Asamblea Ciudadana Local
Parroquia Rural de Cononaco